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Work Breakdown Structure
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avec jQuery
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Création formulaire
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transfert
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système upload
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Création charte de
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Création WBS

Création plan de
projet

GESTION DE
PROJET

Collecter retours
client

Faire un test de
sécurité et renforcer

Modification post
publication

Mettre à jour
les certificats

SSL

MISE À JOUR
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Corriger les
éventuelles bugs
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accessibilité

Upload sur
le serveur

TESTS FINAUX

Ecriture des
paragraphes

Optimisation des
images pour le web

Recherche
des images

Répertorier les
sources et auteurs

INTÉGRATION
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Création dossiers
(images, datas)

Création des
différentes pages

Mise en place du
serveur

Mise en place relais
boîte mail

STRUCTURE
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Page crédit

Création footer

Affichage page
active

Bannière
d’accueil

Stylisation du
tableau

Stylisation des
formulaires

Création page
partenaires

Test et retour du
client

Modification si
nécessaire

DEV FRONT

Réaliser maquettes
finales

Définir charte graphique
(couleurs, typographie,

icônes)

Retour client

Modification si
nécessaire

WIREFRAMES
MAQUETTES

Créer wireframes
(grilles et zones

principales)
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http://

Chef de projet
Dates du projet 20 janv. 2025 - 22 févr. 2025

Avancée 0%
Tâches 45
Ressources 4



Nom Date de début Date de fin
Création charte projet 20/01/2025 20/01/2025
Création du WBS 21/01/2025 21/01/2025
Création du GANTT 22/01/2025 22/01/2025
Création du plan de projet 23/01/2025 23/01/2025
Arborescence 24/01/2025 24/01/2025
Création des différentes pages 24/01/2025 24/01/2025
Création des dossiers css, images et datas 24/01/2025 24/01/2025
Mise en place du serveur 27/01/2025 27/01/2025
Mise en place du relais de boît mail 27/01/2025 27/01/2025
Créer wireframes (grilles et zones principales) 24/01/2025 24/01/2025
Définir charte graphique (couleurs, typographie, icônes) 27/01/2025 27/01/2025
Réaliser maquettes finales 28/01/2025 28/01/2025
Retour client 29/01/2025 29/01/2025
Modification si nécessaire 29/01/2025 29/01/2025
Ecriture des paragraphes 28/01/2025 28/01/2025
Recherche des images 28/01/2025 28/01/2025
Optimisation des images pour le web 29/01/2025 29/01/2025
Répertorier les sources et auteurs 29/01/2025 29/01/2025
Recherche données Excel 28/01/2025 28/01/2025
Conversion en JSON 28/01/2025 28/01/2025
Création tableau avec JQuery 28/01/2025 28/01/2025
Traduction avec Javascript 28/01/2025 28/01/2025
Création formulaire contact 29/01/2025 29/01/2025
Liaison formulaire avec PHP 29/01/2025 29/01/2025
Sécurisation du transfert 29/01/2025 29/01/2025
Création formulaire galerie 30/01/2025 30/01/2025
Mise en place système upload 30/01/2025 30/01/2025
Test et retour client 30/01/2025 30/01/2025
Création navbar 30/01/2025 30/01/2025
Création footer 30/01/2025 30/01/2025
Page crédit 31/01/2025 31/01/2025
Affichage page active 31/01/2025 31/01/2025
Bannière d'accueil 31/01/2025 31/01/2025
Stylisation du tableau 03/02/2025 03/02/2025
Stylisation des formulaires 03/02/2025 03/02/2025
Création page partenaires 04/02/2025 04/02/2025
Test et retours client 04/02/2025 04/02/2025
Compatibilité navigateur 05/02/2025 05/02/2025
Performance/accessibilité 05/02/2025 05/02/2025
Corriger les éventuelles bugs 06/02/2025 06/02/2025
Upload sur le serveur 06/02/2025 06/02/2025
Collecter retours utilisateurs 18/02/2025 18/02/2025
Modification post publication 19/02/2025 19/02/2025
Faire un test de sécurité et la renforcer 20/02/2025 20/02/2025
Mettre à jour les certificats SSL 21/02/2025 21/02/2025
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Tâches 2



Nom Rôle par défaut
Chef de projet Non défini
Graphiste Non défini
Dév Back Non défini
Dév Front Non défini
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Ressources 3
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Diagramme de Gantt 4

Nom Date de début Date de fin

Création charte projet 20/01/2025 20/01/2025

Création du WBS 21/01/2025 21/01/2025

Création du GANTT 22/01/2025 22/01/2025

Création du plan de projet 23/01/2025 23/01/2025

Arborescence 24/01/2025 24/01/2025

Création des différentes pages 24/01/2025 24/01/2025

Création des dossiers... 24/01/2025 24/01/2025

Mise en place du serveur 27/01/2025 27/01/2025

Mise en place du relais de boît mail 27/01/2025 27/01/2025

Créer wireframes (gri... 24/01/2025 24/01/2025

Définir charte graphi... 27/01/2025 27/01/2025

Réaliser maquettes finales 28/01/2025 28/01/2025

Retour client 29/01/2025 29/01/2025

Modification si nécessaire 29/01/2025 29/01/2025

Ecriture des paragraphes 28/01/2025 28/01/2025

Recherche des images 28/01/2025 28/01/2025

Optimisation des images pour le web 29/01/2025 29/01/2025

Répertorier les sources et auteurs 29/01/2025 29/01/2025

Recherche données Excel 28/01/2025 28/01/2025

Conversion en JSON 28/01/2025 28/01/2025

Création tableau avec JQuery 28/01/2025 28/01/2025

Traduction avec Javascript 28/01/2025 28/01/2025

Création formulaire contact 29/01/2025 29/01/2025

Liaison formulaire avec PHP 29/01/2025 29/01/2025

Sécurisation du transfert 29/01/2025 29/01/2025

Création formulaire galerie 30/01/2025 30/01/2025

Mise en place système upload 30/01/2025 30/01/2025

Test et retour client 30/01/2025 30/01/2025

Création navbar 30/01/2025 30/01/2025

Création footer 30/01/2025 30/01/2025

Page crédit 31/01/2025 31/01/2025

Affichage page active 31/01/2025 31/01/2025

Bannière d'accueil 31/01/2025 31/01/2025

Stylisation du tableau 03/02/2025 03/02/2025

Stylisation des formulaires 03/02/2025 03/02/2025

Création page partenaires 04/02/2025 04/02/2025

Test et retours client 04/02/2025 04/02/2025

Compatibilité navigateur 05/02/2025 05/02/2025

Performance/accessibilité 05/02/2025 05/02/2025

Corriger les éventuelles bugs 06/02/2025 06/02/2025

Upload sur le serveur 06/02/2025 06/02/2025

Collecter retours utilisateurs 18/02/2025 18/02/2025

Modification post publication 19/02/2025 19/02/2025

Faire un test de sécu... 20/02/2025 20/02/2025

Mettre à jour les certificats SSL 21/02/2025 21/02/2025

 Chef de projet 
 Création charte projet 

 [ 1 Jour(s) ] 

 Chef de projet 
0

 Création du WBS 
 [ 1 Jour(s) ] 

 Chef de projet 
1

 Création du GANTT 
 [ 1 Jour(s) ] 

 Chef de projet 
2

 Création du plan de projet 
 [ 1 Jour(s) ] 

 Dév Back,Dév Front 
3

 Arborescence 
 [ 1 Jour(s) ] 

 Dév Back,Dév Front 
3

 Création des différentes pages 
 [ 1 Jour(s) ] 

 Dév Back,Dév Front 
3

 Création des dossiers css, images et datas 
 [ 1 Jour(s) ] 

 Dév Back,Dév Front 
6

 Mise en place du serveur 
 [ 1 Jour(s) ] 

 Dév Back,Dév Front 
6

 Mise en place du relais de boît mail 
 [ 1 Jour(s) ] 

 Graphiste 
3

 Créer wireframes (grilles et zones principales) 
 [ 1 Jour(s) ] 

 Graphiste 
9

 Définir charte graphique (couleurs, typographie, icônes) 
 [ 1 Jour(s) ] 

 Graphiste 
10

 Réaliser maquettes finales 
 [ 1 Jour(s) ] 

 Graphiste 
11

 Retour client 
 [ 1 Jour(s) ] 

 Graphiste 
11

 Modification si nécessaire 
 [ 1 Jour(s) ] 

 Chef de projet 
8

 Ecriture des paragraphes 
 [ 1 Jour(s) ] 

 Chef de projet 
8

 Recherche des images 
 [ 1 Jour(s) ] 

 Chef de projet 
15

 Optimisation des images pour le web 
 [ 1 Jour(s) ] 

 Chef de projet 
15

 Répertorier les sources et auteurs 
 [ 1 Jour(s) ] 

 Dév Back 
8

 Recherche données Excel 
 [ 1 Jour(s) ] 

 Dév Back 
8

 Conversion en JSON 
 [ 1 Jour(s) ] 

 Dév Back 
8

 Création tableau avec JQuery 
 [ 1 Jour(s) ] 

 Dév Back 
8

 Traduction avec Javascript 
 [ 1 Jour(s) ] 

 Dév Back 
21

 Création formulaire contact 
 [ 1 Jour(s) ] 

 Dév Back 
21

 Liaison formulaire avec PHP 
 [ 1 Jour(s) ] 

 Dév Back 
21

 Sécurisation du transfert 
 [ 1 Jour(s) ] 

 Dév Back 
24

 Création formulaire galerie 
 [ 1 Jour(s) ] 

 Dév Back 
24

 Mise en place système upload 
 [ 1 Jour(s) ] 

 Dév Back 
24

 Test et retour client 
 [ 1 Jour(s) ] 

 Dév Front 
13

 Création navbar 
 [ 1 Jour(s) ] 

 Dév Front 
13

 Création footer 
 [ 1 Jour(s) ] 

 Dév Front 
29

 Page crédit 
 [ 1 Jour(s) ] 

 Dév Front 
29

 Affichage page active 
 [ 1 Jour(s) ] 

 Dév Front 
29

 Bannière d'accueil 
 [ 1 Jour(s) ] 

 Dév Front 
32

 Stylisation du tableau 
 [ 1 Jour(s) ] 

 Dév Front 
32

 Stylisation des formulaires 
 [ 1 Jour(s) ] 

 Dév Front 
34

 Création page partenaires 
 [ 1 Jour(s) ] 

 Dév Front 
34

 Test et retours client 
 [ 1 Jour(s) ] 

 Dév Back,Dév Front 
36

 Compatibilité navigateur 
 [ 1 Jour(s) ] 

 Dév Back,Dév Front 
36

 Performance/accessibilité 
 [ 1 Jour(s) ] 

 Dév Back,Dév Front 
38

 Corriger les éventuelles bugs 
 [ 1 Jour(s) ] 

 Dév Back,Dév Front 
38

 Upload sur le serveur 
 [ 1 Jour(s) ] 

 Chef de projet 
40

 Collecter retours utilisateurs 
 [ 1 Jour(s) ] 

 Chef de projet 
41

 Modification post publication 
 [ 1 Jour(s) ] 

 Chef de projet 
42

 Faire un test de sécurité et la renforcer 
 [ 1 Jour(s) ] 

 Chef de projet 
43

 Mettre à jour les certificats SSL 
 [ 1 Jour(s) ] 

Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6 Semaine 7 Semaine 8

20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21
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Diagramme des Ressources 5

Nom Rôle par défaut

Chef de projet Non défini

Création du WBS

Création charte projet

Création du plan de projet

Création du GANTT

Recherche des images

Ecriture des paragraphes

Optimisation des images p...

Répertorier les sources et ...

Collecter retours utilisateurs

Modification post publication

Mettre à jour les certificats ...

Faire un test de sécurité et...

Graphiste Non défini

Modification si nécessaire

Créer wireframes (grilles e...

Définir charte graphique (c...

Retour client

Réaliser maquettes finales

Dév Back Non défini

Création formulaire galerie

Traduction avec Javascript

Recherche données Excel

Liaison formulaire avec PHP

Mise en place système upl...

Test et retour client

Création formulaire contact

Sécurisation du transfert

Conversion en JSON

Création tableau avec JQu...

Mise en place du relais de ...

Création des dossiers css,...

Arborescence

Création des différentes pa...

Mise en place du serveur

Upload sur le serveur

Performance/accessibilité

Compatibilité navigateur

Corriger les éventuelles bu...

Dév Front Non défini

Stylisation des formulaires

Création page partenaires

Test et retours client

Page crédit

Bannière d'accueil

Affichage page active

Création navbar

Stylisation du tableau

Création footer

Mise en place du relais de ...

Création des dossiers css,...

Arborescence

Création des différentes pa...

Mise en place du serveur

Upload sur le serveur

Performance/accessibilité

Compatibilité navigateur

Corriger les éventuelles bu...

200% 200%

200%

300% 200% 400% 300% 300% 200% 200%

300% 200% 200% 300% 200% 200% 200% 200%

Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6 Semaine 7 Semaine 8

20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21



 

ID Nom du risque Catégorie Proba
bilité 

Impact Note Mesure à prendre Responsable 

01 Changements de 
dernière minute 

Planning Elevé 
(4) 

Très 
élevé 
(5) 

20 Demander l’avis du client 
régulièrement 

Chef de projet 

02 Vol de données Sécurité Elevée 
(4) 

Elevé 
(4) 

16 Bien sécuriser le site Développeur 
back 

03 Absence 
membres de 
l’équipe 

Planning Elevée 
(4) 

Elevé 
(4) 

16 Ajouter une marge de 
sécurité 

Chef de projet 

04 Problèmes de 
sécurité 

Technique Moyen 
(3) 

Très 
élevé 
(5) 

15 Utiliser des systèmes de 
sécurité plus fiable 

Développeur 
back 

05 Dépassement du 
budget 

Finance Moyen 
(3) 

Très 
élevé 
(5) 

15 Prévisualiser les 
dépenses pour ne pas 
avoir de surprise 

Chef de projet 

06 Problème de 
communication 
dans l’équipe 

Communi
cation 

Moyen 
(3) 

Très 
élevé 
(5) 

15 Réaliser des réunions 
pour mettre en commun 
les avancements 

Chef de projet 

07 SEO mal géré Référence
ment 

Moyen 
(3) 

Elevé 
(4) 

12 Utiliser des mots-clés 
stratégiques dans notre 
contenu 

Développeur 
front 

08 Temps de 
chargement trop 
lent 

Technique Moyen 
(3) 

Moyen 
(3) 

9 Optimiser le contenu 
pour qu’il soit le plus 
léger possible (images, 
vidéos, …) 

Développeur 
front 

09 Bugs et erreurs Technique Moyen 
(3) 

Moyen 
(3) 

9 Faire des tests très 
fréquemments 

Développeur 
front/back 

10 Retards livrable Planning Faible 
(2) 

Elevé 
(4) 

8 Mieux planifier les 
tâches à réaliser 

Chef de projet 

11 Problèmes de 
droits d’auteur 

Juridiques Faible 
(2) 

Elevé 
(4) 

8 Se renseigner sur les 
licenses qui s’applique 

Graphiste 

12 Non-respect des 
réglementations 
(RGPD) 

Juridiques Faible 
(2) 

Elevé 
(4) 

8 Plus se renseigner sur 
les lois sur la sécurité 

Développeur 
back 



 

13 Mentions légales 
incomplètes 

Juridiques Faible 
(2) 

Elevé 
(4) 

8 Bien penser aux 
conditions générales et à 
la politique de 
confidentialité 

Développeur 
front 

14 Mauvaise 
communication 
client 

Communi
cation 

Faible 
(2) 

Elevé 
(4) 

8 Demander l’avis 
régulièrement du client 

Chef de projet 

15 Mauvaise 
expérience 
utilisateur 

Technique Faible 
(2) 

Elevé 
(4) 

8 Faire attention à la 
fluidité du site, pas de 
frixion 

Graphiste, 
développeur 
front 

16 Surcharge du 
serveur 

Technique Faible 
(2) 

Elevé 
(4) 

8 Limiter l’accès en cas de 
forte affluence 

Développeur 
back 

17 Problèmes de 
compatibilité 
navigateurs 

Technique Faible 
(2) 

Moyen 
(3) 

6 Tester tous les 
navigateurs avant 
lancement 

Développeur 
back 



1) Les problèmes ou retards seront signalés le plus vite possible pour minimiser leur impact 
sur le projet via les principaux moyens de communication suivants : 

● Plateforme de gestion de projet (ex : Monday, GANTTProject) → mise à jour des 
statuts des tâches et ajout de commentaires en cas de blocage 

● Réunion d'équipe quotidienne : discussion rapide des éventuels problèmes 
rencontrés. 

● Discord -> Communication instantanée pour signaler les urgences ou demander de 
l’aide. 

● Rapport hebdomadaire des retards et ajustements à prévoir pour respecter les 
délais. 

● Messagerie (boîte mail) 

 

2) La communication avec le client et les partenaires se fera le plus régulièrement possible 
pour assurer un alignement constant avec les attentes du client : 

Client : 

● E-mails contenant des comptes rendus des avancées. 
● Réunions régulières (tous les 2 jours, physiques ou en visioconférence, ex. Zoom, 

Google Meet) -> Points d’avancement, démonstrations, et décisions stratégiques. 

Partenaires : 

● Plateforme collaborative (ex. Canva, Google Drive) pour le partage 
● Rapports d’avancement (tous les jours) -> Compte rendu détaillé de l’état du projet 

avec indicateurs clés. 

 

3) Les résultats seront présentés sous différents formats, selon le type d’information à 
partager et à qui on le partage : 

Client : 

● Diaporama (PowerPoint, Google Slides, Canva) -> Présentation des grandes étapes, 
des avancées et des livrables. 

● Réunions physiques de fin de projet et de présentation au client pour le rendu final. 

Partenaires : 

● Rapports détaillés (Word, PDF) -> Documentation complète avec graphiques, 
analyses et recommandations 


